

TPG ProjectLink

Mehr Transparenz bei Verknüpfungen im Multiprojekt-/Programmmanagement

STEUERKREIS

PROJEKT A	Status
MST 1	Yellow
MST 2	Yellow
PROJEKT B	Status
MST 1	Green
MST 2	Red

PROJEKT A

Vorgang	Status
Vorgang 1	Green
Vorgang 2	Green
MST 1	Yellow
Vorgang 3	Green
MST 2	Green

PROJEKT B

Vorgang	Status
Vorgang 1	Green
MST 1	Green
Vorgang 2	Green
MST 2	Red
Vorgang 3	Yellow

KOMPATIBILITÄT: Microsoft Project Online, Microsoft Project Server 2010 - 2016

Gute Zusammenarbeit über Projekte hinweg ist für erfolgreiches Multiprojektmanagement sehr wichtig. Über TPG ProjectLink verknüpft der Projektleiter externe Vorgänge mit der eigenen Planung im Microsoft Project Server. Durch Spiegeln von Vorgängen bzw. Verknüpfen von Daten zu bestehenden Vorgängen im eigenen Zeitplan hat er stets den Überblick, welche externen Vorgänge sich wie verändert haben. Das ist die Grundlage für eventuell notwendige Anpassungen.

Multiprojektübersichten mit steuerungsrelevanten Informationen wie Meilensteinen und Status-Ampeln können automatisiert zusammengestellt und aktualisiert werden (bottom-up). Aus diesen übergeordneten Rahmenprojekten lassen sich Vorgaben mit TPG ProjectLink automatisiert in die Teilprojekte rückübertragen (top-down). Dieser Kreislauf ist die Grundlage, Programmmanagement durchgängig und komfortabel abzubilden.

DER NUTZEN:


- ▶ Mehr Transparenz durch projektübergreifende Verknüpfungen von Vorgängen
- ▶ Multiprojektübersichten für aktuelle Zustände im Portfolio auf einen Blick (Status Board)
- ▶ Durchsetzen von Vorgaben im Programmmanagement
- ▶ Einfaches Realisieren, auch von unternehmensübergreifenden Verknüpfungen
- ▶ Einfacher grafischer Vergleich von eigenen und fremden Vorgängen auf einen Blick
- ▶ Gewinn an Performance, da externe Projekte für Verknüpfungen nicht offen sein müssen

BESONDERHEITEN AUF EINEN BLICK:

- ▶ Als Datenquellen können neben MS Project Server Sites auch SharePoint Listen oder SQL-Datenbanken dienen
- ▶ Auch Notizen und sämtliche benutzerdefinierten Felder lassen sich leicht übertragen
- ▶ Konfigurierbare Feldkombinationen (field mapping) für viele individuelle Anwendungsfälle
- ▶ Innovativer Task Picker für einfaches Verknüpfen (gemäß Rechtesystem des Project Servers)
- ▶ Spiegeln externer Vorgänge in den eigenen Terminplan
- ▶ Vorschaufunktion und Update der verknüpften Informationen auf Befehl

„Mit TPG ProjectLink lassen sich sehr einfach Verknüpfungen zwischen Projekten einrichten. Statusabfragen über Programme aus verschiedenen Unterprojekten sind uns durch die hierarchische Organisation dieser Verknüpfungen möglich. Auch können wir Zielvorgaben an die Unterprojekte weitergeben und Statusinformationen von dort zurückerhalten.“

DR. GÜNTHER BURGET, PROJECT OFFICE, INTEL MOBILE COMMUNICATIONS



ANWENDUNGSFÄLLE FÜR PROJEKTVERKNÜPFUNG

TPG ProjectLink ist hoch flexibel und ermöglicht so verschiedenste Anwendungsfälle. Der Projektleiter selbst stellt die für ihn relevanten Verbindungen zu anderen Projekten über den innovativen Task Picker oder die frei konfigurierbaren automatischen Regeln her.

- ▶ **Multiprojektübersichten in MS Project mit Status:** Über SQL-Abfragen lassen sich z.B. relevante Meilensteine in einer Multiprojektübersicht für den Lenkungsausschuss zusammenstellen. Neben den zeitlichen Angaben können hierbei auch Informationen zum Status des einzelnen Projekts übertragen werden (z.B. Ampeln). Dieses ist nützlich für das Berichtswesen und das Weitergeben von Terminplänen im MS Project Format, die nur Teilinformationen enthalten sollen (siehe Grafik der vorigen Seite).
- ▶ **Programmmanagement mit MS Project:** Mit automatisierten Bottom-up- und Top-down-Verbindungen kann der Kreislauf zwischen Steuerungsgremium und Projektleitern optimal unterstützt werden (siehe Grafik oben).

- ▶ **Einzelprojekt-Verbindungen in MS Project:** Der Projektleiter wählt selbst, welche Vorgänge er aus anderen Projekten mit dem eigenen Terminplan verbinden möchte. Über konfigurierte Verbindungstypen entscheidet er, ob sein Terminplan durch die Verbindung von außen verändert werden darf oder ob er die Daten nur anzeigen lassen möchte.
- ▶ **Beliebige Ad-hoc-Abfragen auf Vorgangsebene:** Als Projektleiter können Sie sich z.B. alle Vorgänge aus verschiedenen Projekten innerhalb einer frei wählbaren Zeitspanne anzeigen lassen. Dabei müssen die einzelnen Projekte nicht geöffnet werden.
- ▶ **Abstimmungen Projekt und Linie (Linienorganisation):** Projektleiter fordern von Teamleitern, je nach Organisation, die Mitarbeit von Personen oder die Zuarbeit in Form von Liefergegenständen. In einer Linienorganisation hilft TPG ProjectLink die Eckdaten der Liefergegenstände im Projektplan mit den Details der zugehörigen Teampläne zu koordinieren (siehe Grafik oben). Für Matrixorganisationen siehe separates Produkt TPG TeamManager.

„TPG ProjectLink has greatly facilitated planning as managers can see at a glance whether, and how, delays in a different project will have an impact on their own.“

PETER ZENK, LONZA AG