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PMP Vorbereitungsseminar bei TPG The Project Group 

 
Der Ablauf des Seminars: 

1. Tag • Hintergründe zu PMI, PMP und dem PMBOK Guide (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge) 

• Der Anmelde- und Prüfungsprozess 

• PMBOK-Guide-Struktur 

• Projektmanagement-Kontext und -Umfeld 

• Projektlebenszyklus und -phasen 

• PMBOK-Guide-Prozessmodell 

• Initiatiierungsprozesse  

· Project chartering 
· Vorläufiges Pflichtenheft 

2. Tag • Initiatiierungsprozesse (Forts.)  

• Planungsprozesse, incl. 

· Managementplanung 
· Scopeplanung 
· WBS    
· Netzplanung 
· Activitäts- und Ressourcenplanung 
· Riskplanung 
· Änderungswesen 

3. Tag • Planungsprozesse (Forts.) 

4. Tag • Ausführungsprozesse, incl.  

· Einkaufsmanagement 
· Vartragswesen 
· Qualitätsmanagement 
· Organisationstheorie 

• Überwachungs- und Steuerungsprozesse, incl. 

· Inkonsistenzen am Data Date 
· Earned-Value-Analyse und -Management 
· Konfigurationsmanagement 
· Reifegradmodelle: CMMI, OPM3         

5. Tag • Überwachungs- und Steuerungsprozesse (Forts.) 

• Abschlussprozesse, incl. 

· Sarbanes-Oxley Act 
· Gezogene Lehren (Lessons learned)  
· Projektarchivierung 

• Professional responsibility, incl. 

· Kulturübergreifendes Projektmanagement 
· Aufrechterhaltung persönlicher und organisatorischer Integrität 
· Einhaltung ethischer Normen 

 

 


